



Утверждаю:  
глава города Котовска  
А.М. Плахотников

**Свод контрольных точек национальных проектов на 2024 год с участием города Котовска**

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Ответственный заместитель главы/ответственное структурное подразделение
<b>Национальный проект «Образование»</b>				
<b>Региональный проект «Современная школа»</b>				
	1.2.	<i>Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»</i>		В.В. Пичугина/комитет образования
1	1.2.48.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста"	15.07.2024	
2	1.2.54.	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста"	02.12.2024	
<b>Региональный проект «Успех каждого ребёнка»</b>				
	1.1	<i>Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех»</i>		В.В. Пичугина/комитет образования
3	1.1.13.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем	15.03.2024	
4	1.1.11.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	15.05.2024	
5	1.1.14.	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	01.06.2024	
6	1.1.15.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	15.08.2024	
7	1.1.16.	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	01.09.2024	
<b>Региональный проект «Цифровая образовательная среда»</b>				
	1.1	<i>Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»</i>		В.В. Пичугина/комитет образования
8	1.1.07.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	28.03.2024	
9	1.1.10.	Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	27.12.2024	
10	2.1	<i>Результат «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»»</i>		В.В. Пичугина/комитет образования
11	2.1.17.	Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров	29.03.2024	
12	2.1.18.	Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров	28.06.2024	
13	2.1.19.	Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров	31.07.2024	
14	2.1.20.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	30.09.2024	
15	2.1.21.	Проведен мониторинг использования оборудования, поставляемого Центрам «IT-куб»	29.11.2024	

**Национальный проект «Жильё и городская среда»**

**Региональный проект «Жильё»**

3.1		<i>Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»</i>		
16	3.1.29.	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	25.11.2024	Л.В. Хлусова/комитет ЖКХ, архитектуры и градостроительства
17	3.1.24.	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	30.11.2024	
18	3.1.25.	Документ разработан	25.12.2024	
19	3.1.26.	Документ утверждён (подписан)	26.12.2024	
20	3.1.27.	Документ опубликован	27.12.2024	
21	3.1.28.	Ввод жилья за 2024 год, млн.кв.м.	30.12.2024	