

Мониторинг контрольных точек национальных проектов за 2023 год

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Информация о выполнении	Ответственный заместитель главы/ответственное структурное подразделение
Национальный проект «Образование»					
Региональный проект «Современная школа»					
	1.2	Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»			В.В. Пичугина/комитет образования
1	1.2.33	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	28.02.23	исполнено	
2	1.2.34	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	07.04.23	исполнено	
3	1.2.36	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	07.07.2023	исполнено	
4	1.2.39	Контрольная точка "Начало работы Центров "Точка роста""	15.09.2023	Точки роста работают	
5	1.2.40	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	06.10.2023	исполнено	
6	1.2.41	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста""	06.10.23	исполнено	
7	1.2.43	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование""	31.12.2023	исполнено	

8	2.3	Результат «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. Человек»			
9	2.3.7	Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации»	21.02.2023	исполнено	В.В. Пичугина/комитет образования
Региональный проект «Успех каждого ребёнка»					
	1.4	Результат «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»»			
10	1.4.6.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.03.2023	исполнено	В.В. Пичугина/комитет образования
11	1.4.7.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	30.04.2023	исполнено	
12	1.4.8.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	30.06.2023	исполнено	
13	1.4.9.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.08.2023	исполнено	
14	1.4.10.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.10.2023	исполнено	
15	1.4.11.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	26.12.2023	исполнено	
16	1.4.12.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023	исполнено	
17	1.4.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	26.12.2023	исполнено	
18	1.4.14.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	26.12.2023	исполнено	
	1.6	Результат «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»			
19	1.6.8.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	28.02.2023	исполнено	В.В. Пичугина/комитет образования
20	1.6.9.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	30.04.2023	исполнено	
21	1.6.10.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	30.06.2023	исполнено	
22	1.6.11.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	31.08.2023	исполнено	
23	1.6.12.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	31.10.2023	исполнено	
24	1.6.13.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	26.12.2023	исполнено	

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»					
	1.1	Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»			
25	1.1.35	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	07.07.2023	исполнено	В.В. Пичугина/комитет образования
26	1.1.40	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	28.12.2023	исполнено	
	2.1	Результат «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»»			
27	2.1.36	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	15.02.2023	исполнено	В.В. Пичугина/комитет образования
28	2.1.37	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	01.04.2023	исполнено	
29	2.1.38	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	01.06.2023	исполнено	
30	2.1.39	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	01.07.2023	исполнено	
31	2.1.40	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	06.10.2023	исполнено	
32	2.1.41	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	28.12.2023	исполнено	
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»					
	1.1	Результат «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»			
33	1.1.3.	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	30.06.2023	исполнено	В.В. Пичугина/комитет образования
34	1.1.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	31.10.2023	исполнено	
	1.2.	Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами»			
35	1.2.14.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.03.2023	исполнено	В.В. Пичугина/ комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту; комитет образования
36	1.2.15.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.06.2023	исполнено	
37	1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	30.09.2023	исполнено	
38	1.2.16.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.09.2023	исполнено	
39	1.2.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023	исполнено	
40	1.2.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	30.12.2023	исполнено	
	1.3	Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»			
41	1.3.8.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	31.03.2023	исполнено	В.В. Пичугина/ комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту; комитет образования
42	1.3.9.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.06.2023	исполнено	
43	1.3.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	30.09.2023	исполнено	
44	1.3.10.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.09.2023	исполнено	
45	1.3.11.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023	исполнено	

	1.4	Результат «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации»			
46	1.4.9.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	31.01.2023	исполнено	В.В. Пичугина/комитет образования
47	1.4.10.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	28.02.2023	исполнено	
48	1.4.11.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	28.04.2023	исполнено	
49	1.4.12.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	30.06.2023	исполнено	
50	1.4.13.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	31.08.2023	исполнено	
51	1.4.14.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	31.10.2023	исполнено	
	1.5	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями			
52	1.5.17	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	28.02.2023	исполнено	В.В. Пичугина/комитет образования
53	1.5.25	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	17.04.2023	исполнено	
54	1.5.26	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.06.2023	исполнено	
55	1.5.8	Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	17.07.2023	исполнено	
56	1.5.27	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.09.2023	исполнено	
57	1.5.28	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.11.2023	исполнено	
58	1.5.18	Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	29.12.2023	исполнено	
Национальный проект «Культура»					
Региональный проект «Культурная среда»					
	6	Результат «Технически оснащены региональные и муниципальные музеи»			
59	6.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	15.02.2023	Соглашение заключено	В.В. Пичугина/отдел культуры
60	6.2	Контрольная точка "Оборудование установлено"	01.12.2023	исполнено	

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»					
61	1.1.8	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	01.12.2023	исполнено	Л.В. Хлусова/комитет ЖКХ, архитектуры и градостроительства
62	2.1.4	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для общественного обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды по результатам рейтингового голосования	01.05.2023	исполнено	Л.В. Хлусова/комитет ЖКХ, архитектуры и градостроительства
63	2.3.13	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых, начиная с 2020 года, приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)	30.11.2023	исполнено	Л.В. Хлусова/комитет ЖКХ, архитектуры и градостроительства