

**Мониторинг контрольных точек национальных проектов с участием города Котовска  
за 1 квартал 2025 года**

| Наименование контрольной точки, мероприятия<br>регионального проекта                                                                                                               | Плановая дата<br>выполнения | Информация о выполнении |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Национальный проект «Молодежь и дети»</b>                                                                                                                                       |                             |                         |
| <b>Ответственный за реализацию национального проекта в Тамбовской области исполнительный орган:<br/>Министерство образования и науки Тамбовской области</b>                        |                             |                         |
| <b>Региональный проект "Все лучшее детям"</b>                                                                                                                                      |                             |                         |
| <i>Результат "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"</i> |                             |                         |
| Запущены конкурсные процедуры, направленные на заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций                            | 28.02.2025                  | В работе                |
| Заклучены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций                                                                             | 20.03.2025                  | В работе                |
| Подписаны акты о завершении работ                                                                                                                                                  | 30.12.2025                  |                         |
| <i>Результат "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"</i>                                                      |                             |                         |
| Закупка включена в план закупок                                                                                                                                                    | 10.02.2025                  | исполнено               |
| Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов                     | 25.06.2025                  | исполнено               |
| Закуплено, доставлено и налажено оборудование                                                                                                                                      | 29.08.2025                  |                         |
| Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов       | 31.10.2025                  |                         |
| Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году                                                                                           | 30.12.2025                  |                         |
| <b>Региональный проект "Педагоги и наставники"</b>                                                                                                                                 |                             |                         |
| <i>Результат "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"</i>            |                             |                         |
| Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями                                                       | 31.03.2025                  | исполнено               |
| Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями                                                       | 31.05.2025                  | исполнено               |
| Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями                                                       | 31.08.2025                  |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями                                                                                                                                         | 31.10.2025 |           |
| Выплаты осуществлены                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.12.2025 |           |
| <i>Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"</i> |            |           |
| Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий                                                                                                                                                                                                             | 31.03.2025 | исполнено |
| Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий                                                                                                                                                                                                             | 31.05.2025 | исполнено |
| Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий                                                                                                                                                                                                             | 31.07.2025 |           |
| Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий                                                                                                                                                                                                             | 30.09.2025 |           |
| Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий                                                                                                                                                                                                             | 30.11.2025 |           |
| Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                    | 29.12.2025 |           |
| <i>Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"</i>                                                                                            |            |           |
| Выплаты осуществлены                                                                                                                                                                                                                                                 | 28.02.2025 | исполнено |
| Выплаты осуществлены                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.03.2025 | исполнено |
| Выплаты осуществлены                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.06.2025 | исполнено |
| Выплаты осуществлены                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.09.2025 |           |
| Выплаты осуществлены                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.12.2025 |           |
| <b>Национальный проект «Семья»</b>                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
| <b>Ответственный за реализацию национального проекта в Тамбовской области исполнительный орган:</b><br><b>Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области</b>                                                                                  |            |           |
| <b>Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"</b>                                                                                                                                                                                             |            |           |
| <i>Результат "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."</i>                                                                                                                                  |            |           |
| Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                                                                                                         | 15.02.2025 | исполнено |
| Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"                                                                                                                                                                                                                | 30.06.2025 |           |
| Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"                                                                                                                                                                                                                | 30.09.2025 |           |
| Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"                                                                                                                                                                                                                | 30.12.2025 |           |
| <b>Национальный проект «Инфраструктура для жизни»</b>                                                                                                                                                                                                                |            |           |
| <b>Ответственный за реализацию национального проекта в Тамбовской области исполнительный орган:</b><br><b>Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства</b>                                                                      |            |           |
| <b>Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"</b>                                                                                                                                                                                                 |            |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| <i>Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"</i> |            |  |
| Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий                                                                                                                                                             | 01.07.2025 |  |