

Протокол №20

заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов в городе Котовске Тамбовской области

30.10.2024

г. Котовск

Повестка дня:

1. О промежуточных итогах выполнения контрольных точек по реализации мероприятий национальных проектов за 9 месяцев 2024 года.

Присутствовали:

Плахотников А.М. - глава города, председатель Совета,
Хлусова Л.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Плаксин А.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Галцынов Д.Г. - заместитель главы администрации города,
Лукошин А.И. – председатель комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорту,
Москалёва Н.С. – председатель комитета экономической политики,
Шмырёва Е.В. – председатель комитета образования,
Суриков Д.В. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства,

Слушали: Москалёву Н.С., Шмыреву Е.В.

Решили:

1. Принять к сведению информацию о выполнении контрольных точек по реализации мероприятий национальных проектов за 9 месяцев 2024 года (информация о выполнении прилагается).

| № п/п | Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта | Плановая дата выполнения | Информация о выполнении |
|--|---|--------------------------|-------------------------|
| Национальный проект «Образование» | | | |
| Региональный проект «Современная школа» | | | |
| | <i>Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»</i> | | |

| | | | |
|---|---|------------|-----------|
| 1 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" | 15.07.2024 | исполнено |
| 2 | Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста" | 02.12.2024 | исполнено |

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»

| | | | |
|---|---|------------|--------------|
| | <i>Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»</i> | | |
| 3 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем | 15.03.2024 | исполнено |
| 4 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.05.2024 | исполнено |
| 5 | Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования | 01.06.2024 | не требуется |
| 6 | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения | 15.08.2024 | исполнено |
| 7 | Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места | 01.09.2024 | исполнено |

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

| | | | |
|----|--|------------|-----------|
| | <i>Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»</i> | | |
| 8 | Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС | 28.03.2024 | исполнено |
| 9 | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС | 27.12.2024 | |
| 10 | <i>Результат «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»»</i> | | |
| 11 | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров | 29.03.2024 | исполнено |
| 12 | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров | 28.06.2024 | исполнено |
| 13 | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров | 31.07.2024 | исполнено |
| 14 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра | 30.09.2024 | исполнено |

15

Проведен мониторинг использования оборудования,
поставляемого Центрам «IT-куб»

29.11.2024

2. Обеспечить выполнение оставшихся контрольных точек до конца 2024 года.

Ответственные: Пичугина В.В., Шмырёва Е.В.

Председатель Совета



А.М. Плахотников

Протокол вела: Москалёва Н.С.

