Утверждаю:
глава города Котовска
_____ А.М. Плахотников

График контрактования по реализации национальных проектов на 2025 год, тыс. руб.

Нац.проект/ Регион.проект	Мероприятие	Ответственный заместитель главы администрации города/ ответственный исполнитель	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за 2025 год
Инфраструктура для жизни/ Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовых и общественных территорий	Л.В. Хлусова/ Д.В. Суриков		4 132,65	6 173,70										**10 306,35**
Молодёжь и дети/Всё лучшее детям	Капитальный ремонт здания корпуса 2 МБОУ "Школа - ЭКОТЕХ" по ул. Набережная, 3	В.В. Пичугина/ Е. В. Шмырева	4 488,00				66 930,34								**71 418,34**
	Капитальный ремонт здания корпуса 2 МБОУ "Школа - ЭКОТЕХ" по ул. Набережная, 3		4 488,00	92 133,70											**96 621,70**
Семья/Семейные ценности и инфраструктура культуры	Капитальный ремонт фасада городского Дворца культуры	В.В. Пичугина/ Т.Д. Лукошина			68 566,72										**68 566,72**