

Ноябрь 2016

Инвестор	АО "Тамбовская сетевая компания"	Форма	По ОКУД	Код	0322005
Заказчик	Администрация г. Котовска		По ОКПО		
Подрядчик	АО "Тамбовская сетевая компания"		По ОКПО		
Стройка	Реконструкция канализационной сети, ул. Октябрьская 2-4, г. Котовск		По ОКПО		
Объект	Канализационная сеть, ул. Октябрьская 2-4, г. Котовск				
			Вид деятельности по ОКДП		
			Концессионное соглашение	Номер	
				Дата	22.11.16
				Вид операции	

АКТ №	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	5К	29.12.2017	с	по
			09.2017	10.2017

О приемке выполненных работ

ПО СМЕТЕ № 5К
 «Реконструкция канализационной сети г. Котовск, ул. Октябрьская 2-4»

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			загр.тр единич всего	ин,
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш		
				зарплата	ЗП маш					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
1	ТЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1,322 1000 м3 грунта	2810,02 86,58	2723,44 326,57	3714,85	114,46	3600,39 431,73	13,57 17,94	
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	0,2 100 м3 грунта	982,52 982,52	0,00 0,00	196,50	196,50	0,00 0,00	154,00 30,80	
3	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	2,22 10 м3 основания	692,40 68,14	31,36 2,89	1537,13	151,27	69,62 6,42	10,20 22,64	
4	ТЕР23-01-030-01	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	2,22 100 м трубопроводов	4393,92 265,54	4120,82 165,32	9754,50	589,50	9148,22 367,01	34,53 76,66	
5	счет	Трубы ПВХ 160*4,0 L=3000 оранжевая	4 шт	102,73		410,92				
6	счет	Трубы ПВХ 200*4,9 L=3000 оранжевая	71 шт	160,30		11381,30				
7	ТЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	1,014 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20983,80 1177,41	2465,95 217,08	21277,57	1193,89	2500,47 220,12	158,68 160,90	
8	-	ЛЮК ПОЛИМ.КОМП.	13 шт.	217,30		2824,90				
9	ТЕР08-	Кладка стен кирпичных	0,81	519,18	33,67	420,54	29,74	27,27	5,40	

Акт № 5К

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-001-01	наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	36,72	4,43			3,59	4,37	
10	ТЕР23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	6 1 врезка	200,96 126,21	0,00 0,00	1205,76	757,26	0,00 0,00	17,01 102,06	
11	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	0,4 100 м3 грунта	595,84 595,84	0,00 0,00	238,34	238,34	0,00 0,00	97,20 38,88	
12	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	0,4 100 м3 уплотненного грунта	349,30 87,33	261,97 25,08	139,72	34,93	104,79 10,03	12,53 5,01	
13	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1,27 1000 м3 грунта	479,16 0,00	479,16 84,35	608,53	0,00	608,53 107,12	0,00 0,00	
Итого по разделу						53710,56	3305,89	16059,29 1146,02	459,27	
В том числе основные материалы в базовых ценах						14617,12				
Итого в текущих ценах (Районный коэффициент на материалы для городов - Рассказово, Котовск) k=1,01 на материалы k=1,01 на основные материалы						54054,01	3305,89	16059,29 1146,02	459,27	
Всего						54054,01	3305,89	16059,29 1146,02	459,27	
В том числе основные материалы						14763,29				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			54 054,01
Накладные расходы (пп. 1, 12, 13)		95	663,36
Накладные расходы (пп. 2, 11)		80	347,87
Накладные расходы (пп. 3, 4, 7, 10)		130	4 271,11
Накладные расходы (пп. 9)		122	40,66
Итого накладных расходов			5 323,00
Итого			59 377,01
Сметная прибыль (пп. 1, 12, 13)		50	349,14
Сметная прибыль (пп. 2, 11)		45	195,68
Сметная прибыль (пп. 3, 4, 7, 10)		89	2 924,07
Сметная прибыль (пп. 9)		80	26,66
Итого сметной прибыли			3 495,55
Итого			62 872,56
Итого			62 872,56
Зимнее удорожание		2,5	1 571,81
Итого в ценах 4 квартала 2017г.			452 399,48
Проектные работы		0	36 926,00
В С Е Г О			489 325,48

Сдал: Технический директор АО «ТСК» А.В. Кудинов

Принял: Глава города Котовска А.М. Плахотников



Сумма в расценки уверено