

Инвестор:	АО "Тамбовская сетевая компания" (наименование, адрес, телефон, факс)	Форма по	КОД 322005
Заказчик:	Администрация г.Котовска Тамбовской области (наименование, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик:	АО "Тамбовская сетевая компания" (наименование, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка:	Строительство станции очистки воды №4 с распределительной водопроводной сетью г. Котовск, ул. Профсоюзная/Посконкина (наименование, адрес)	по ОКПО	
Объект:	Станция очистки воды и распределительных водопроводных сетей по ул. Профсоюзная, в районе д. 7 (наименование)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	Номер концессион. согл.
			Дата 22.11.16
		Вид операции	

АКТ №	Наименование документа	Дата составления	Отчетный период	
	4В	20.12.2018	с 11.2018	по 12.2018

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

СМЕТА № 4В от 01.10.2018

«Строительство станции очистки воды №4 с распределительной водопроводной сетью г. Котовск, ул. Профсоюзная/Посконкина»

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр тр. раб	
				всего	экс маш.	всего	зарплата	экс маш.	затр тр. маш.	
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш	единич
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Модульное здание										
1	ТЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см	0,06 100 деревьев	48,27 40,06	8,21 0,00	3	2	0 0	5,21 0	0,3126 0
2	ТЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную при средней поросли	6,25 100 м2	30,88 30,88	0,00 0,00	193	193	0 0	4,43 0	27,6875 0
3	ТЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	0,054 1000 м3 грунта	2738,69 66,86	2671,83 252,06	148	4	144 14	10,48 22,77	0,56592 1,22958
4	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	0,055 100 м3 грунта	982,52 982,52	0,00 0,00	54	54	0 0	154 0	8,47 0
5	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты песчаного	17,25 1 м3 основания	113,98 15,36	33,57 2,49	1966	265	579 43	2,3 0,29	39,675 5,0025
6	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	0,1725 100 м3 уплотненно го грунта	349,30 87,33	261,97 25,08	60	15	45 4	12,53 3,04	2,161425 0,5244
7	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного	17,25 1 м3 основания	241,54 16,03	54,84 4,56	4167	277	946 79	2,4 0,54	41,4 9,315
8	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	0,0575 100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	54923,29 1148,40	1550,40 199,26	3158	66	89 11	180 18	10,35 1,035
9	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1,07439 1 т	6061,90 91,51	34,79 1,77	6513	98	37 2	12,64 0,16	13,5802896 0,1719024
10	ТЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,14 100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	56671,26 814,24	1717,74 214,42	7934	114	240 30	116,82 19,44	16,3548 2,7216
11	ТЕРм37-	Монтаж оборудования на	1	3693,42	1261,30	3693	1115	1261	145	145

01-013-09	открытой площадке, масса оборудования 5 т	1 шт.	1115,05	91,98			92	8,14	8,14			
12	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,5024 100 м2 стяжки	1147,55 256,82	41,71 14,06	577	129	21 7	39,51 1,27	19,849824 0,638048		
13	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	0,5024 100 м2 покрытия	8621,65 856,43	122,43 28,44	4332	430	62 14	119,78 2,66	60,177472 1,336384		
Итого по разделу									32798,00	2762,00	3424,00 296	385,5848306 30,1144144
Итого в текущих ценах (Районный коэффициент на материалы для городов - Рассказово, Котовск) k=1,01 на материалы k=1,01 на основные материалы									33064,12	2762,00	3424,00 296	385,5848306 30,1144144
Итого									33064,12			
Накладные расходы (пп. 1, 2, 4, 11) (80%)									1164,80			
Накладные расходы (пп. 3, 6) (95%)									35,15			
Накладные расходы (пп. 5, 7) (122%)									810,08			
Накладные расходы (пп. 8, 9, 10) (105%)									337,05			
Накладные расходы (пп. 12, 13) (123%)									713,40			
Итого накладных расходов									3060,48			
Итого									36124,60			
Сметная прибыль (пп. 1, 2, 4) (45%)									112,05			
Сметная прибыль (пп. 3, 6) (50%)									18,50			
Сметная прибыль (пп. 5, 7) (80%)									531,20			
Сметная прибыль (пп. 8, 9, 10) (65%)									208,65			
Сметная прибыль (пп. 11) (60%)									724,20			
Сметная прибыль (пп. 12, 13) (75%)									435,00			
Итого сметной прибыли									2029,60			
Итого									38154,20			
Всего									38154,20	2762,00	3424,00 296	385,5848306 30,1144144

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			38154,20
Зимнее удорожание		2,6	992,01
Итого			39146,21
Итого в ценах 4 квартала 2018г.	8,920873804		349218,40
Модульное здание станции			987288,14
Проектные работы по строительству			620961,14
В С Е Г О			1957467,68

Сдал Исполнительный директор АО "ТЭК" В. А. Каширский

Принял глава города Котовска А. М. Плахотников



Смирнов

Расценки и индексная пересчетная проверка. В.А.