



Утверждаю:

Глава города Котовска

А.М. Плахотников

Реестр контрольных точек национальных проектов на 2025 год с участием города Котовска

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Ответственный заместитель главы/ответственное структурное подразделение
Национальный проект «Молодежь и дети»				
Ответственный за реализацию национального проекта в Тамбовской области исполнительный орган: Министерство образования и науки Тамбовской области				
Региональный проект "Все лучшее детям"				
	1.1.	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"		
1	1.1.1	Запущены конкурсные процедуры, направленные на заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	28.02.2025	В.В. Пичугина/комитет образования
2	1.1.2.	Заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	20.03.2025	
7	1.1.7.	Подписаны акты о завершении работ	30.12.2025	
	1.3.	Результат "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"		
41	1.3.1.	Закупка включена в план закупок	10.02.2025	В.В. Пичугина/комитет образования
42	1.3.2.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	25.06.2025	
43	1.3.3.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	29.08.2025	
44	1.3.4.	Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	31.10.2025	
45	1.3.5.	Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	30.12.2025	
Региональный проект "Педагоги и наставники"				
	1.1	Результат "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"		
46	1.1.2.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.03.2025	

47	1.1.3.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.05.2025	В.В. Пичугина/комитет образования
48	1.1.4.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.08.2025	
49	1.1.5.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.10.2025	
50	1.1.6.	Выплаты осуществлены	30.12.2025	
	1.2	Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"		
61	1.2.1.	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.03.2025	В.В. Пичугина/комитет образования
62	1.2.2.	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.05.2025	
63	1.2.3.	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.07.2025	
64	1.2.4.	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	30.09.2025	
65	1.2.5.	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	30.11.2025	
66	1.2.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2025	
	1.4	Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"		
79	1.4.1.	Выплаты осуществлены	28.02.2025	В.В. Пичугина/комитет образования
80	1.4.2.	Выплаты осуществлены	31.03.2025	
81	1.4.3.	Выплаты осуществлены	30.06.2025	
82	1.4.4.	Выплаты осуществлены	30.09.2025	
83	1.4.5.	Выплаты осуществлены	30.12.2025	
	1.5	Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"		
92	1.5.1.	Выплаты осуществлены	28.02.2025	В.В. Пичугина/комитет образования
93	1.5.2.	Выплаты осуществлены	31.03.2025	
94	1.5.3.	Выплаты осуществлены	30.06.2025	
95	1.5.4.	Выплаты осуществлены	30.09.2025	
96	1.5.5.	Выплаты осуществлены	30.12.2025	
Национальный проект «Семья»				
Ответственный за реализацию национального проекта в Тамбовской области исполнительный орган: Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области				
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"				
	1	Результат "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."		
132	1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	15.02.2025	В.В. Пичугина/отдел культуры и архивного дела
133	1.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	30.06.2025	
134	1.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	30.09.2025	
135	1.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	30.12.2025	

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»				
Ответственный за реализацию национального проекта в Тамбовской области исполнительный орган: Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства				
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"				
	1.2	<i>Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"</i>		
140	1.2.4.	Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий	01.07.2025	Л.В. Хлусова/ комитет ЖКХ, архитектуры и градостроительства