

Мониторинг контрольных точек национальных проектов с участием города Котовска

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Информация о выполнении	Ответственный заместитель главы/ответственное структурное подразделение
Национальный проект «Образование»					
Региональный проект «Современная школа»					
	1.2.	<i>Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»</i>			В.В. Пичугина/комитет образования
1	1.2.48.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста"	15.07.2024	исполнено	
2	1.2.54.	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста"	02.12.2024	исполнено	
Региональный проект «Успех каждого ребёнка»					
	1.1	<i>Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих»</i>			В.В. Пичугина/комитет образования
3	1.1.13.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем	15.03.2024	исполнено	
4	1.1.11.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	15.05.2024	исполнено	
5	1.1.14.	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	01.06.2024	не требуется	
6	1.1.15.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	15.08.2024	исполнено	
7	1.1.16.	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	01.09.2024	исполнено	
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»					
	1.1	<i>Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»</i>			В.В. Пичугина/комитет образования
8	1.1.07.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	28.03.2024	исполнено	
9	1.1.10.	Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	27.12.2024	исполнено	
10	2.1	<i>Результат «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»»</i>			В.В. Пичугина/комитет образования
11	2.1.17.	Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров	29.03.2024	исполнено	
12	2.1.18.	Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров	28.06.2024	исполнено	
13	2.1.19.	Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров	31.07.2024	исполнено	
14	2.1.20.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	30.09.2024	исполнено	
15	2.1.21.	Проведен мониторинг использования оборудования, поставляемого Центрам «IT-куб»	29.11.2024	исполнено	