

КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2023

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

КОТОВСК
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

СРЕДНИЕ ОБЩИЕ ДАННЫЕ НА 6.02.2023

КОНТРАКТОВАНИЕ

2.94% ↑ 2.94%

КАССА

НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ
НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА



КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	А	М	И	Ю	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ															
ФАКТ ТЫС.РУБ															

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	А	М	И	Ю	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		139787, 1											139787, 1		
ФАКТ ТЫС.РУБ														139787, 1	

ПРИМЕЧАНИЕ: МЕРОПРИЯТИЕ ЗАКОНТРАКТОВАНО В 2022 ГОДУ

Благоустройство дворовых и общественных территорий

Формирование комфортной городской среды




Контрактование															
Месяц	Я	Фев	Мар	А	М	Июн	И	Авг	С	О	Н	Д	Итог	Остаток	%
План тыс.руб		1023,6											1023,6		
Факт тыс.руб														1023,6	

Касса															
Месяц	Я	Фев	Мар	А	М	Июн	И	Авг	С	О	Н	Д	Итог	Остаток	%
План тыс.руб			600			8548		3500					12648		
Факт тыс.руб														12648	

Примечание: часть средств (11635,16 тыс.руб.)
законтрактована в 2022 году

Благоустройство общественной территории «Сквер перед домом детского творчества»

Формирование комфортной городской среды



КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	МАР	А	МАЙ	И	И	А	СЕН	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ			85000										85000		
ФАКТ ТЫС.РУБ														85000	

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	МАР	А	МАЙ	И	И	А	СЕН	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ					25500				59500				85000		
ФАКТ ТЫС.РУБ														85000	

«ДОРОГА К ДОМУ»

ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	МАР	А	М	И	И	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ			27049,5										27049,5		
ФАКТ ТЫС.РУБ														27049,5	

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	МАР	А	М	И	И	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ								27049,5					27049,5		
ФАКТ ТЫС.РУБ														27049,5	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО МУЗЕЯ

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

КУЛЬТУРА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

		КОНТРАКТОВАНИЕ													
МЕСЯЦ	Я	ФЕВ	МАР	АПР	МАЙ	И	И	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		4085,7											4085,7		
ФАКТ ТЫС.РУБ		3 444											3 444	641,7	84,3

		КАССА													
МЕСЯЦ	Я	ФЕВ	МАР	АПР	МАЙ	И	И	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ			290,3	2107,4	1688,1								4085,7		
ФАКТ ТЫС.РУБ														4085,7	

НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ