

КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2023

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

СРЕДНИЕ ОБЩИЕ ДАННЫЕ НА 22.06.2023

КОНТРАКТОВАНИЕ

78.63%

КАССА

57.09% ↑ 2.47 %

НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ
НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА



КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	А	М	И	Ю	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ЗАКОНТРАКТОВАНО В 2022 ГОДУ															

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	А	М	И	Ю	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		104908,5	35078,6										139987,1		
ФАКТ ТЫС.РУБ		104908,5	35078,6										139987,1		100%

ПРИМЕЧАНИЕ: МЕРОПРИЯТИЕ ЗАКОНТРАКТОВАНО В 2022 ГОДУ

Благоустройство дворовых и общественных территорий

Формирование комфортной городской среды




КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	ФЕВ	М	АПР	МАЙ	И	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		1023,6											1023,6		
ФАКТ ТЫС.РУБ		848,8											848,8	174,8	83%

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	ФЕВ	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ				180	3727,4		5240,6	3499,4					12647,4		
ФАКТ ТЫС.РУБ				180	3307,3	1449,48							4936,8	7710,6	39%

ПРИМЕЧАНИЕ: ЧАСТЬ СРЕДСТВ (11635,16 ТЫС.РУБ.) ЗАКОНТРАКТОВАНА В 2022 ГОДУ,
ЭКОНОМИЯ (174,78 ТЫС.РУБ.) БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Благоустройство общественной территории «Сквер перед домом детского творчества»

Формирование комфортной городской среды



КОНТРАКТОВАНИЕ															
Месяц	Я	Ф	М	Апр	М	Июн	Июл	Авг	Сен	О	Н	Д	Итог	Остаток	%
План тыс.руб				86412,44									86412,44		
Факт тыс.руб				86412,44									86412,44		100%

КАССА															
Месяц	Я	Ф	М	Апр	М	Июн	Июл	Авг	Сен	О	Н	Д	Итог	Остаток	%
План тыс.руб						5228,5	33310,6	35467,2	10406,2				86412,44		
Факт тыс.руб						5228,5							5228,5	81184	6%

«ДОРОГА К ДОМУ»

ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	М	И	ИЮЛ	А	СЕН	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		1291		595			25163,5						27049,5		
ФАКТ ТЫС.РУБ		1291		595									1886	25163,5	7%
КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	М	И	ИЮЛ	А	СЕН	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		206							26843,5				27049,5		
ФАКТ ТЫС.РУБ		206											206	26843,5	0,8%

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО МУЗЕЯ

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

КУЛЬТУРА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	ФЕВ	МАР	АПР	М	ИЮН	И	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		4085,7											4085,7		
ФАКТ ТЫС.РУБ		4085,7											4085,7		100%

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	ФЕВ	МАР	АПР	М	ИЮН	И	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		553,4	1726,9	1688,1		117,4							4085,7		
ФАКТ ТЫС.РУБ		738,5	1659,1	1688,1									4085,7		100%

НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ