



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Шестой созыв – двадцать седьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

25 ноября 2016 г.

№ 256

г.Котовск

О реализации региональной программы «Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» в городе Котовске

Заслушав и обсудив информацию администрации города о реализации региональной программы «Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» в городе Котовске, учитывая заключение постоянной комиссии по социальной политике городского Совета,

Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л :

принять к сведению информацию администрации города о реализации региональной программы «Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» в городе Котовске.

Председатель Котовского
городского Совета народных депутатов

А.В.Кочетков

Информация
о реализации региональной программы «Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» в городе Котовске

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 11.01.2016 № 6 «Об утверждении региональной программы «Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» в вышеназванную программу вошли 3 объекта города Котовска:

- 1 - строительство новой школы – 2018 год;
- 2 - капитальный ремонт корпуса МБОУ СОШ, расположенного по адресу: ул. Набережная, д. 3 – 2019 год;
- 3 - пристройка спортзала МБОУ СОШ № 3 с УИОП – 2020 год.

Издано постановление администрации города Котовска от 01.03.2016 г. № 346 «Об утверждении программы «Содействие созданию в городе Котовске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».

Строительство новой школы

1. Земельный участок

Подобран земельный участок, который находится в постоянном (бессрочном) пользовании МБОУ «СОШ». Строительство школы будет осуществляться на месте расположения 2-х корпусов МБОУ «СОШ» и прилегающей территории. 2 корпуса, расположенные по ул. Октябрьская д. 38 (год постройки -1963) и по ул. Котовского д. 41 (год постройки – 1937) предполагается снести. На период строительства участок будет передан администрации города (заказчик-застройщик).

2. Проект

Проект 3.2.67. из Реестра типовой проектной документации Минстроя России, разработанный МУП «ПОДОЛЬСКГРАЖДАНПРОЕКТ» г.Подольска, 142100, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 61.

Общеобразовательная школа на 825 ученических мест с пристройкой для дополнительного образования на 275 мест. Вместимость 33 + 11 классов. Ориентировочная стоимость проекта 1,5 млн. руб. В настоящее время через Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ ведутся переговоры с МУП «ПОДОЛЬСКГРАЖДАНПРОЕКТ» по вопросу бесплатной передачи проекта.

3. Проектирование.

В рамках подготовки к строительству необходимо провести сбор исходных данных от ресурсоснабжающих организаций: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (индивидуальное отопление).

На сегодняшний день проведено техническое обследование состояния здания школы, есть предварительное заключение. Необходимо проработать вопрос о сносе здания на предполагаемом месте строительства.

В настоящее время заключены договора на выполнение инженерных изысканий:

топогеодезическая съемка (проведена, документы будут готовы в срок до 25.11.2016 г.);

инженерно-экологические изыскания (проведены, документы будут готовы 24.11.2016 г.);

инженерно-геологические изыскания будут проведены после получения результатов топогеодезической съемки.

Средства на данные работы выделены из бюджета города в размере 200.8 тыс. рублей.

Привязка проекта запланирована на февраль 2017 года.

Прохождение государственной экспертизы для получения положительного заключения – (60 дней – до 01 апреля 2017 г.)

Подбор подрядных организаций на демонтаж и строительство (2 аукциона) – срок 1-15 июня 2017 г. Заключение контракта – срок 1-15 июня 2017 г.

4. Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ» во время строительства

Предполагаемый срок начала строительства июнь 2017 год. В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СОШ» планируется обучение 1 500 детей, из них 700 – обучающиеся начальных классов, 800 – обучающиеся 5-11-х класс. Обучение будет проходить в корпусе МБОУ «СОШ», расположенном по ул. Набережная, д. 3. Данный корпус вмещает 750 человек, поэтому обучение будет организовано в 2 смены.

Заместитель главы
администрации города

В.В. Пичугина