
Соглашение о расторжении 
муниципального контракта от 29.12.2020 № 3683-К 

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 5 по ул.
Профсоюзная

г. Котовск « 14» сентября 2021 г.

Администрация города Котовска Тамбовской области именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный заказчик», в лице главы города Плахотникова Алексея Михайловича, 
действующего на основании Устава города, с одной стороны, и общество с 
ограниченной ответственностью «ПМК-8», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в 
лице генерального директора Хама Афанасия Ивановича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь 
частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Расторгнуть муниципальный контракт от 29.12.2020 № 3683-К на выполнение 
работ по благоустройству дворовой территории дома № 5 по ул. Профсоюзная (далее - 
Контракт) по соглашению сторон.

2. На момент заключения настоящего соглашения Подрядчик частично выполнил 
работы, предусмотренные локальным сметным расчетом (Приложение №1 к 
Контракту), в объеме, определенном Сторонами в акте КС-2 и справке КС-3 от 
14.09.2021 г.

3. В результате расторжения контракта у Муниципального заказчика перед 
Подрядчиком возникло обязательство по оплате выполненных работ на сумму 1 
676 470 (Один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей, 
в том числе НДС 279 411,67 рублей.

4. С момента вступления в силу настоящего соглашения обязательства Сторон 
по контракту прекращаются, за исключением обязательства Муниципального 
заказчика по оплате фактически выполненных Подрядчиком работ в сумме, указанной 
в п. 2 настоящего соглашения, и обязательств Сторон по уплате пеней и штрафов за 
нарушение ими своих обязательств во время исполнения контракта.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
сторонами и действует в рамках контракта.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является 
неотъемлемой частью контракта.
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